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CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWBJ

im. Jdz efa Tulis z kow s ki e go

PANSTWOWY INSTYTUT BAD AWCZY
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

F'OR F'IRE PROTECTION
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Informacja nr 3

J6zefow dnia 03.07. 2012r.
Znak:Tczlrzffi\n

Dotyczy: postgpowa{ria o udzielefrie zam6wienia publicznegg prowadzonego w
trybie przetareu nieograniczonego ..Tgrmomodernizacja budynku J na terenie
CNBOP-PIB w J6zefowie".

W zwiqzku z pytariatrti Wykonawcy dotycz1cymi treSci SIWZ. na podstawie art.
38 ust. 1 i 2 ustawy 229.01.2004r. - Prawo zam6wierl publicznych (Dz. lJ. z20l0r.
Nr I13, poz.759 ze zm.), wyjaSniam co nastgpuje:

Pytanie:

Przegl4daj4c zapisy SIwz oraz warunki umowy zauwalylem nastgpuj4ce terminy
proponowan e pr zez Zarnawiaj 4c e go :

5 dni- wprowadzenie na plac budowy od momentu podpisania umowy ,
7 dnr-rozpoczgcie robot od momentu wprowadzenia,

Przynajmniej 3x po 3 dni -odbiory czgSciowe, podlegaj4ce zakryciu,zanikajqce:9 dni

7 dni odbi6r kofcowy

Przynajmniej 5 dni-soboty niedziele

Co razem daje 33 dni

Termin wykonania wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zdaje sobie sprawg, 2e wigkszoS6 tych termin6w nie bgdzie wykorzystanych do
kofica iprzy dobrej woli obu stron jest mo2liwe wykonanie tego zam6wienia w ci4gu
30 dni, jednak je{li Zamawiaj4cy wprowadza do umowy terminy oczekiwania
dluzsze ni? caly okres przewidziany na wykonanie zadania - to jest to bt4d , gdy|
wszelkie op62nienia s4 obarczone karami umownymi, a wykonawca nie moze sig
opierad wyl4cznie na dobrej woli Zamawiaj4cego.

Bardzo proszg o wydluzenie terminu wykonania zadania. Moja sugestia to 60 dni .

Odpowiedf:

Zamawiajqcy wydluza termin wykonania termomodemizacjibudynku J

z 30 dni do 45 dni od dnia podpisania umowy.
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